

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ	
				ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΕΤΡ		ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	ΟΜΑΔΑ Α : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	1	Γ-1.1	ΟΔΟ 3121B	m3	100,00	11,50	1.150,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	2	Γ-2.2	ΟΔΟ 3211B	m2	300,00	1,20	360,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								1.510,00
	ΟΜΑΔΑ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	3	Δ-3	ΟΔΟ 4110	m2	2.100,00	1,20	2.520,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	4	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m2	1.550,00	0,45	697,50	
5	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	5	Δ-5.1	ΟΔΟ-4321B	m2	3.650,00	7,10	25.915,00	
6	Ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους	6	Δ-6	ΟΔΟ-4421B	ton	10,00	78,80	788,00	
7	Επτούλωση λάκκων με εγκιβωτισμό ασφαλτομίγματος	7	ΝΟΔΟ/Α30.Ν1	ΟΔΟ-4421B	m³	20,00	163,00	3.260,00	
8	Μεταφορά με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας	8	10.07.01	ΟΙΚ-1136	t/km	35.000,00	0,35	12.250,00	
9	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) - ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010	9	ΟΙΚ Ν/20.50.05	ΟΙΚ 2172	m³	20,00	8,90	178,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								45.608,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								47.118,50
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								8.481,33
	ΣΥΝΟΛΟ								55.599,83
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								8.339,97
	ΣΥΝΟΛΟ								63.939,80
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								500,00
	ΣΥΝΟΛΟ								64.439,80
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								76,33
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								64.516,13
	ΦΠΑ 24 %								15.483,87
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								80.000,00

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 21-05-2024

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ/Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



Τσακούρας Αθανάσιος